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7. Bauprozess

bis zur Fertigstellung

Wahrend der Bauphase wird es regel-
maBig gemeinsame Treffen zwischen
Ihnen als Auftraggeber und uns als
Auftragnehmer auf der Baustelle geben,
bei denen Uber alle den Bau betreffen-
den Festlegungen und Detaillésungen
gesprochen wird und bei denen auch
die bisher erbrachten Bauleistungen
begutachtet werden. Deshalb kann
im Normalfall auf eine férmliche Ab-
nahme einzelner Gewerke verzichtet
werden. Nach der Fertigstellung aller
Arbeiten wird eine gemeinsame End-
abnahme durchgefihrt, wodurch die
Verjahrungsfrist zu laufen beginnt. Auf
Wunsch besteht beiderseitig das Recht
Leistungen bzw. Teilleistungen formlich
abzunehmen und zu protokollieren.

8. Externe Kontrolle

Selbstverstandlich ist es mdglich,
dass Sie als Bauherr einen unab-
hangigen Berater einschalten. Dies
kann ein Architekt oder ein Gutach-
ter sein. Wichtig ist hierbei, dass
dieser fruhzeitig d.h. vor Angebots-
erstellung, spatestens aber vor Be-
auftragung involviert ist. Meist gibt
es mehrere Wege zum Ziel. Wir sind
immer offen dafir, technisch oder
wirtschaftlich alternative L6sungen
umzusetzen.

9. Zahlungen

Sie mochten, dass vereinbarte Fer-
tigstellungstermine eingehalten
werden und dass Ihr Bauvorhaben
durchgéngig und moglichst zligig
realisiert wird. Wir gehen an jeder
Stelle des Bauvorhabens in Vorleis-
tung und so sehen wir es als Selbst-
verstandlichkeit an, dass anfallende
Rechnungen zeitnah und vollstan-
dig durch Sie beglichen werden.
Das Zahlungsziel fur Abschlags-
rechnungen liegt bei 5 Werktagen
nach der Ubermittelung (immer per
Mail und auch per Post), bei der
Schlussrechnung verlangert sich
dieses Zahlungsziel auf 10 Tage.

Mit den Informationen mdchten wir
Ihnen unsere Arbeit transparent
darstellen. Wir begleiten Sie Schritt
fur Schritt durch alle Phasen der Sa-
nierung lhres Hauses. Wir méchten,
dass Sie Ihr frisch saniertes Heim
danach richtig genieBen kénnen.
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GmbH vereint Planung und Aus-
fhrung in der Altbausanierung. Ein
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die
Komplettsanierung von Altbauten
als Generalunternehmen. Beide
Firmeninhaber kennen |hren Beruf
von der Pieke auf und arbeiten seit
ca. 20 Jahren fast ausschlieBlich in
diesem Bereich. Aufgrund dieses
Erfahrungsschatzes sind hier eini-
ge Erlauterungen zur Vorgehens-
weise eines Komplettumbaus auf-
gefuhrt, um fir beide Seiten eine
transparente und faire Vorgehens-
weise zu gewahrleisten.

1. Vorgesprach

Um Sie und Ihre Wiinsche kennen-
zulernen, nehmen wir uns Zeit. Wir
priifen die baurechtlichen Rahmen-
bedingungen und die bautechni-
sche Durchfuhrbarkeit. Auch tGber
den finanziellen Rahmen sprechen
wir, damit von Anfang an die Ener-
gie in realistische Konzepte flieBen
kann. Diese Vorbesprechung dient
dem Kennenlernen und ist kosten-
frei fur Sie. Hieraus ergeben sich die
weiteren Planungsschritte, fur die
wir [hnen ein Angebot unterbreiten.

2. Vorplanung

Mit der Vorplanung liefern wir lhnen
die Basis fur Inr Bauvorhaben. Eine
erste konkrete Kostenschatzung,
aufgeteilt nach den unterschied-
lichen Gewerken, ist elementarer
Bestandteil dieser Vorplanung. le
nach Aufgabe kdnnen weitere Leis-
tungen erforderlich werden: Bau-
teilerkundungen, Bauvoranfrage,
statische und energetische Vorbe-
messung, Férderantrage, Bauan-
trag. Die Vorplanung ist individuell
auf Ihr Bauvorhaben zugeschnitten
und kann unabhangig von einer
spateren Beauftragung von Ihnen
verwendet werden. Diese Leistun-
gen sind Ingenieursleistungen und
werden lhnen in Anlehnung an die
Honorarordnung fur Architekten
und Ingenieure (HOAI) angeboten.
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3. Leistungsbeschreibung

Nach der Vorplanung wandeln wir Ihre Win-
sche konkret in Arbeitsschritte um. Hierbei
werden die Leistungen flr die verschiedenen
Gewerke detailliert beschrieben. Um dem
Endergebnis moglichst nahezukommen, ver-
wenden wir viel Zeit fur die Massenermittlung,
denn nach den tatsachlichen Massen wird am
Ende abgerechnet. Auch diese Leistung bie-
ten wir lhnen geman HOAI an.

Selbstverstandlich gibt es fir Sie die Még-
lichkeit einzelne Gewerke oder Arbeiten selbst
zu organisieren. Dies sollten Sie uns friihzeitig
mitteilen.

4. Angebot

Von uns bekommen Sie dann die mit Preisen
versehene Leistungsbeschreibung. Diese stellt
unser verbindliches Angebot dar. In dem Ange-
bot sind alle Gewerke enthalten und die Bau-
kosten fiur die beschriebenen Bauleistungen
fur Sie ersichtlich. Wenn es zur Auftragsertei-
lung kommen sollte, ist die vorher beschriebe-
ne Leistungsbeschreibung fir Sie kostenfrei.

5. Auftrag

Sollten wir Ihr Vertrauen gewinnen kénnen
und den Auftrag fir die Ausfihrung der be-
schriebenen Arbeiten erhalten, setzen wir
uns zusammen und fullen gemeinsam einen
verstandlichen und Ubersichtlichen Auftrag
aus, in dem alle relevanten Details beschrie-
ben sind.

6. Ausfihrung

Ca. 2-3 Wochen nach Auftragserteilung be-
kommen Sie einen Bauzeitenplan ausgehan-
digt, der auf Ihre Vorstellungen und Wiinsche
abgestimmt ist. Diesen Bearbeitungszeitraum
bendtigen wir, um mit allen beteiligten Hand-
werkern konkrete und realistische Arbeitster-
mine zu vereinbaren. Anhand des Bauzeiten-
plans kénnen Sie als Bauherr nachvollziehen,
ob die BaumaBnahme nach Plan verlauft. Im
Bauzeitenplan ist auch ein Zahlungsplan fir
die Abschlagsrechnungen eingearbeitet, da-
mit Sie im Voraus wissen, wann welche Kos-
ten auf Sie zukommen. Der Bauzeitenplan
wird wahrend der Ausfiihrung regelmaBig
aktualisiert. Weiter teilen wir lhnen rechtzei-
tig mit, welche Entscheidungen wir wann von
Ihnen bendtigen: Kichenplan, Fliesen, Sani-
tarobjekte, Bodenbelage und vieles mehr.
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